

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6746

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3456 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 6744 (Concluída): Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Porto Velho Zona Norte

[PVZN] Avaliação Técnica da Estrutura Física

17/03/2020 16:45 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	18/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/10/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	40%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Atendimento da demanda conforme processo SEI 23243.021627/2019-65.			
Demanda iniciada no Exercício de 2019 e pausada para dar prioridade a outras demandas.			

Histórico

#1 - 17/03/2020 16:46 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

#2 - 20/03/2020 10:07 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade pausada para dar prioridade as outras demandas.

#3 - 30/03/2020 09:44 - Luiz Vargas REITORIA

Atividade pausada para dar prioridade as outras demandas.

#4 - 30/04/2020 09:18 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/03/2020 para 15/06/2020

Considerando o volume de demandas executadas simultaneamente, os prazos foram reajustados.

#5 - 04/06/2020 10:48 - Luiz Vargas REITORIA

Em função da determinação do Diretor de Engenharia, todas as atividades relacionadas com as Obras do Campus Guajará Mirim são prioridades, deste modo as demais atividades estão em segundo plano.

Atividade pausada para dar prioridade as outras demandas.

#6 - 28/07/2020 09:23 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/06/2020 para 31/08/2020

#7 - 04/10/2020 22:14 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 16/10/2020

#8 - 21/02/2021 17:30 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A atividade não foi concluída no Exercício de 2020. Assim, a mesma deverá ser continuada no PAT 2021, por meio da Atividade #49812, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49812>.