

Campus São Miguel do Guaporé - Atividade #6837

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2253 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 5494 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 5544 (Concluída): Aquisição de Equipamento e Software de Processamento de Dados

Levantamento de pacotes de softwares para atendimento das demandas de São Miguel do Guaporé

25/03/2020 15:31 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	30%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 25/03/2020 15:40 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- % Terminado alterado de 0 para 10

#2 - 09/04/2020 08:26 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 10 para 20

#3 - 11/09/2020 10:16 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

#4 - 11/09/2020 10:17 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

#5 - 22/09/2020 10:40 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- % Terminado alterado de 20 para 30

#6 - 22/09/2020 10:41 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19