

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #6849

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3462 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Ariquemes

### Análise e Elaboração de Termos Aditivos

25/03/2020 19:43 - DEINF - PROAD Reitoria

|   |                      |                        |                  |
|---|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Situação:</b>  | Concluída            | <b>Início:</b>         | 29/04/2020       |
| <b>Prioridade:</b>  | Normal               | <b>Data prevista:</b>  | 23/10/2020       |
| <b>Atribuído para:</b>  | CEF - PROAD Reitoria | <b>% Terminado:</b>    | 100%             |
|   |                      | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora        |
|   |                      | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora        |
| <b>Descrição</b>  |                      |                        |                  |
| <b>Subtarefas:</b>  |                      |                        |                  |
| Atividade # 7286: [ARI] [04 SALAS] Levantamentos e Elaboração de 3º Termo Aditivo |                      |                        | <b>Concluída</b> |

### Histórico

**#1 - 27/07/2020 15:01 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Tipo alterado de Atividade para Ação

Acrescentado o valor referente ao 3º Termo Aditivo

**#2 - 10/09/2020 21:56 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

**#4 - 21/02/2021 15:13 - DEINF - PROAD Reitoria**

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Houveram, no exercício de 2020, 03 Termos Aditivos ao Contrato, conforme especificado abaixo:

1º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 0879068) - suspensão do Contrato nº 05/2019 devido à pandemia da COVID-19;

2º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 0887501) - prorrogar a vigência do Contrato nº 05/2019 devido à pandemia da COVID-19;

3º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 0977031) - acréscimo e supressão de serviços, bem como prorrogação do Contrato nº 05/2019;