

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6854

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3462 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Ariquemes

Atividade # 6850 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 1ª Medição

25/03/2020 19:50 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	12/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/04/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 25/03/2020 20:00 - CPROJ - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 40

Análise prévia de Planilha de Medição e aprovação concluídas. Foi enviado o e-mail para a empresa com o aceite e a planilha aprovada em anexo.

#2 - 25/03/2020 20:01 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Atribuído para alterado de CPROJ - PROAD Reitoria para Adalberto maciel

#3 - 02/04/2020 15:19 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 40 para 50

Contato com os fiscais do Campus, com orientação sobre os procedimentos e fluxo de documentos necessários à execução da demanda

#4 - 13/04/2020 18:49 - Adalberto maciel

Contato com fiscal do campus, na busca de informação quanto ao cumprimento da demanda.

#5 - 15/04/2020 19:35 - Adalberto maciel

Organização de documentação e assinaturas digitais (essa atividade se estendeu por ontem (14/04/2020) e hoje, devido à uma significativa lentidão da internet).

#6 - 16/04/2020 18:23 - Adalberto maciel

Inserção de documentos no SEI para instrução do processo de pagamento.

#7 - 20/04/2020 19:06 - Adalberto maciel

Inserção de documentos para instrução do processo de pagamento, no sistema SEI.

#8 - 22/04/2020 20:50 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 50 para 60

A instrução do processo de pagamento foi concluída.

#9 - 23/04/2020 19:07 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 60 para 70

Elaboração da planilha auxiliar para o lançamento da 1ª Medição no Sistema SIMEC.

#10 - 24/04/2020 22:14 - Adalberto maciel

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 70 para 100

Lançamento da 1ª Medição no Sistema SIMEC. Demanda concluída.