

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6863

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5363 (Concluída): Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Lançamento da Contratação no SIMEC

25/03/2020 20:20 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	23/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	26/03/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 25/03/2020 22:19 - Adalberto maciel

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Demanda Concluída.