

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #6927

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 885 (Concluída): OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 3472 (Concluída): N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC

Atividade # 3516 (Concluída): A31 - Implantar solução hiperconvergente para Datacenter na Reitoria

Webconf OST - Planejamento Instalação Hyperconvergencya

27/03/2020 15:06 - Evandro Cordeiro

Situação:	Concluída	Início:	27/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/03/2020
Atribuído para:	Evandro Cordeiro	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Reunião para tirar dúvidas sobre o planejamento da instalação da solução de hyperconvergencya.			
De acordo com o Arquiteto de Soluções Rodolfo, é possível sim que o Vcenter (Embeded) gerencie os nós da Blade com as licenças ativas, sendo necessário atualiza-las para a versão mais atual (6.7).			