

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #7033

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

[JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

01/04/2020 14:27 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	31/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Planejamento, Elaboração de Projetos e Instrução de RDC para Obra. Demanda inicial constante no processo: 23243.005747/2020-59			
Subtarefas:			
Ação # 7142: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Emissão de Ordem de Serviço para Elaboração d...			Concluída
Atividade # 7143: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Fiscalização da Elaboração de Projetos p...			Concluída
Atividade # 7899: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7900: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7901: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7902: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7903: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7904: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7905: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7906: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7907: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7908: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7909: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7910: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7911: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Rejeitada
Atividade # 7912: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Rejeitada
Atividade # 7913: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão d...			Concluída
Atividade # 7914: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Consolidação de Planilha Orçamentária			Concluída
Atividade # 7915: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Elaboração de Projeto Básico de Contratação			Concluída
Atividade # 7916: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Instrução de Nota Técnica e Despacho de ...			Concluída

Histórico

#1 - 01/04/2020 14:33 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

#2 - 14/07/2020 17:17 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 10/09/2020 21:58 - DEINF - PROAD Reitoria

A Ação está sendo executada com Orçamento de 2019.

#5 - 08/03/2021 17:12 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

A ação será continuada na Ação #49942, constante no PAT 2021, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49942>