

Campus Jaru - Ação #7043

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

Acompanhar a execução da Obra de Construção da Guarita, Pórtico de Entrada e Gradil, Arruamento e Urbanização - Campus Jaru

01/04/2020 19:41 - DPLAD Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CCONV Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
- Destinado ao Lançamento do termos Aditivos no PAT 2020 - Contrato nº 01/2020 - Executado por aporte da Reitoria			
Subtarefas:			
Atividade # 7044: Acompanhar a execução da Obra de Construção da Guarita, Pórtico de En...			Concluída

Histórico

#2 - 24/12/2020 17:06 - DPLAD Campus Jaru

Termo Aditivo REIT - CCONV (1066336) - 209.268,19

#3 - 24/12/2020 17:06 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída