

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7056

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 8266 (Concluída): Realizar a Aquisição/Contratação de Softwares para Otimização dos Resultados Setoriais

[REIT] Auxiliar na Aquisição de Softwares de Engenharia e Arquitetura solicitados em 2019

04/04/2020 18:02 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	08/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/11/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Auxiliar a DADM / DGTI na aquisição dos softwares já solicitados pela DEINF no exercício de 2019 e já previstos no PDTI			

Histórico

#1 - 27/05/2020 10:01 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

1. Solicitei o documento modelo para DADM para elaboração do Estudo Preliminar.

1. Encaminhar ao diretor DEINF para justificar contratação dos softwares para orçamento e finalizar os processos abertos anteriores.

23243.020278/2018-83 - softwares para orçamento de obras (Volare - V20 Pro e TCPOWEB);

23243.020270/2018-17 - softwares para modelagem 3D (V-Ray para Sketchup e SketchUp Pro);

23243.018154/2018-38 - equipamentos de TI e softwares - exercício 2018 (inclui Autodesk AutoCAD)

23243.014331/2019-98 - softwares diversos para usuários (inclui Autodesk AutoCAD, V-Ray para Sketchup e SketchUp Pro);

1. Abrir um novo processo para aquisição dos softwares que o DEINF definir adquirir.

#2 - 27/05/2020 10:02 - Luciana Prado REITORIA

Foi dado início ao estudo preliminar.

#3 - 17/06/2020 16:15 - Luciana Prado REITORIA

Diante das solicitações iniciais (abertura do processo, fechamento das outras em andamento, pelo diretor) do novo processo aberto no dia 16/06/2020, o Estudo Técnico Preliminar está sendo elaborado. No aguardo do posicionamento da direção para dar continuidade no processo (envio do email 17/06/2020 quais softwares serão contratados).

#4 - 17/06/2020 17:05 - Luciana Prado REITORIA

Esta demanda só poderá ter início após a abertura do processo, a qual foi datada 16/06/2020.

#5 - 19/06/2020 16:26 - Luciana Prado REITORIA

O processo consta parado desde o dia 17/06/2020, no aguardo do diretor da DEINF (responsável pela demanda) definir qual a demanda do setor e me repassar para dar andamento ao serviço.

#6 - 19/06/2020 16:27 - Luciana Prado REITORIA

O ETP foi iniciado, porém como a demanda não tá definida, não há como dar prosseguimento ao serviço.

#7 - 23/06/2020 09:22 - Luciana Prado REITORIA

No aguardo da DEINF definir a demanda.

#8 - 30/06/2020 10:50 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

No aguardo da definição da demanda pela DEINF para dar prosseguimento à demanda.

#9 - 13/07/2020 14:42 - Luciana Prado REITORIA

Após a reunião feita entre DEINF e eu, no último dia 08/07/20 a Tarefa foi indicada pelo DEINF como não prioritária diante das demandas destinadas à mim, desta forma ele determinou essa a ficar em "stand by", dessa forma seguir após o dia 20/07/2020.

#10 - 28/07/2020 09:27 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 15/09/2020

#11 - 19/08/2020 09:47 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

- % Terminado alterado de 10 para 40

Tarefa sendo realizada com DADM e a equipe destinada para execução da tarefa. Processo em andamento, elaboração do ETP.

#12 - 11/09/2020 11:15 - Luciana Prado REITORIA

No aguardo ainda do posicionamento da servidora Natalia para instrução do processo, falei com ela ontem 10/09/20 e a mesma ficou de entrar em contato comigo hoje (11/09/2020), porém não entrou ainda.

#13 - 22/09/2020 09:10 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

No aguardo da servidora Natalia dar um retorno sobre o processo desde o dia 10/09

#14 - 22/09/2020 09:42 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

Obtive retorno hoje as 09:40 com a Natalia, estamos em andamento com a demanda.

#15 - 22/09/2020 09:43 - Luciana Prado REITORIA

Desenvolvido o ETP - contemplando o software para orçamento.

#16 - 04/10/2020 22:21 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/09/2020 para 30/10/2020

#17 - 05/10/2020 17:19 - DEINF - PROAD Reitoria

- Tarefa pai alterado de #5262 para #8266

#18 - 20/10/2020 13:17 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 40 para 50

Pesquisa dos softwares para desenho.

A tarefa será parada (20/10/20), pois conforme solicitação da DEINF (john) a prioridade são as análises de projeto.

#19 - 10/11/2020 18:23 - Luciana Prado REITORIA

Foi desenvolvido o ETP dos softwares de modelagem 3D. Houve uma reunião hoje (10/11/2020) às 10:30 para tratar do assunto. Ficou firmado em reunião que o prazo para finalização do ETP é dia 13/11/2020.

#20 - 10/11/2020 18:24 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 50 para 80

#21 - 27/11/2020 15:41 - Luciana Prado REITORIA

- % Terminado alterado de 80 para 100

Processo realizado e os documentos assinados. Finalizado hoje 27/11/2020.

#22 - 27/11/2020 15:41 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#23 - 29/11/2020 09:22 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 27/11/2020