

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #7057

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

### [JARU] Reforma de Adequação Geral do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

05/04/2020 11:29 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	06/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	13/11/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 7058: [JARU] [PPCIP GERAL] Atualização de Planilha Orçamentária			<b>Concluída</b>
Atividade # 7059: [JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Projeto Básico e Instrução de Proc...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7060: [JARU] [PPCIP GERAL] Elaboração de Nota Técnica de Licitação e Despach...			<b>Concluída</b>
Atividade # 46922: [JARU] [PPCIP GERAL] Suporte no Processo Licitatório / Análise de Pr...			<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #1 - 07/08/2020 17:36 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #2 - 07/03/2021 20:50 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A Contratação foi concluída no processo 23243.024775/2019-31