

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7073

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4523 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de credenciamento de empresas para realização de exames periódicos

### [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação

06/04/2020 22:32 - DADM - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	25/08/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	28/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 06/05/2020 16:48 - CCL - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação para [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação (PE IFAC)

##### #2 - 15/07/2020 15:39 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 29/05/2020 para 28/08/2020

- Início alterado de 24/05/2020 para 25/08/2020

##### #3 - 11/09/2020 10:05 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/08/2020 para 12/10/2020

##### #5 - 14/01/2021 13:16 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação (PE IFAC) para [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação

- Data prevista alterado de 12/10/2020 para 28/02/2021

##### #6 - 01/02/2021 11:42 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/02/2021 para 28/12/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

##### #7 - 08/03/2021 20:33 - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100