

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7078

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4526 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para seguro estudantil

[DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo

06/04/2020 22:42 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	17/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/08/2020
Atribuído para:	CCONV - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 06/04/2020 23:15 - DADM - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração do Termo de Referência para [DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo

#2 - 06/05/2020 15:33 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

O processo não foi despachado para CCONV para realização da tarefa.

#3 - 15/07/2020 10:32 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

#4 - 15/07/2020 17:24 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 18/07/2020 14:00 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/04/2020 para 30/07/2020

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

- % Terminado alterado de 100 para 0

#6 - 04/08/2020 19:38 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/07/2020 para 15/08/2020

#7 - 01/09/2020 10:31 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

