

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7082

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4526 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para seguro estudantil

[DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação

06/04/2020 22:45 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	22/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/09/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 06/05/2020 16:52 - CCL - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação para [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação (UFVJM)

#2 - 15/07/2020 10:33 - CCL - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação (UFVJM) para [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação

- Data prevista alterado de 27/05/2020 para 30/09/2020

#3 - 15/07/2020 17:25 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 15/07/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 90

#4 - 18/07/2020 14:02 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/07/2020 para 15/08/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 90 para 0

#5 - 11/09/2020 10:06 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/08/2020 para 18/09/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#7 - 03/10/2020 12:58 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100