

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7091

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4539 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para materiais para divulgação institucional

### [DADM/CCL] Realizar pesquisa de mercado

06/04/2020 23:43 - DADM - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	06/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	11/05/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 06/05/2020 17:00 - CCL - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Compor Equipe de Planejamento da Contratação para [DADM/CCL] Realizar pesquisa de mercado

- Data prevista alterado de 14/04/2020 para 11/05/2020

##### #2 - 06/05/2020 17:00 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

##### #3 - 06/05/2020 17:00 - CCL - PROAD Reitoria

- Início alterado de 10/04/2020 para 06/05/2020

##### #4 - 15/07/2020 18:02 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100