

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7091

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4539 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para materiais para divulgação institucional

[DADM/CCL] Realizar pesquisa de mercado

06/04/2020 23:43 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	06/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	11/05/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 06/05/2020 17:00 - CCL - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação para [DADM/CCL] Realizar pesquisa de mercado

- Data prevista alterado de 14/04/2020 para 11/05/2020

#2 - 06/05/2020 17:00 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

#3 - 06/05/2020 17:00 - CCL - PROAD Reitoria

- Início alterado de 10/04/2020 para 06/05/2020

#4 - 15/07/2020 18:02 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100