

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7099

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4553 (Rejeitada): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de monitor de acessibilidade (AGUARDANDO PROEN)

[DADM/CCL] Compor Equipe de Planejamento da Contratação

06/04/2020 23:55 - DADM - PROAD Reitoria

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Rejeitada | Início: | 11/05/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 12/09/2020 |
| Atribuído para: | CCL - PROAD Reitoria | % Terminado: | 0% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 18/07/2020 16:05 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 12/05/2020 para 12/09/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

PROEN declinou de solicitar esta contratação neste ano.