

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7101

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4553 (Rejeitada): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de monitor de acessibilidade (AGUARDANDO PROEN)

[DADM/CCL] Acompanhar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contratação

07/04/2020 00:01 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	12/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/12/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 18/07/2020 16:05 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 02/05/2020 para 02/12/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

PROEN declinou de solicitar esta contratação neste ano.