

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7104

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4553 (Rejeitada): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de monitor de acessibilidade (AGUARDANDO PROEN)

### [DADM/CCL] Despachar o processo para análise Jurídica

07/04/2020 00:03 - DADM - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	04/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	15/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 18/07/2020 16:06 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/05/2020 para 15/10/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

PROEN declinou de solicitar esta contratação neste ano.