

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividades #7120

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

Atividade # 6199 (Concluída): [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Climatização

Elaboração dos Projetos de Drenagem para a Climatização

07/04/2020 09:26 - Luiz Vargas REITORIA

Situação:	Concluída	Início:	07/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/04/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
A Elaboração dos projetos de Climatização é uma demanda que necessita da Elaboração complementar dos Projetos de Drenagem para as maquinas de Ar-Condicionado, desta forma estaremos desenvolvendo os receptivos projetos.			

Histórico

#1 - 08/04/2020 17:08 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 10 para 40

Elaboração do Projeto de Drenagem e Detalhamentos

#2 - 13/04/2020 09:47 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 40 para 60

Em Elaboração do Projeto de Drenagem e Detalhamentos para o Sistema de Climatização.

#3 - 13/04/2020 17:30 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100

Finalização do Projeto de Drenagem e Detalhamentos para o Sistema de Climatização.