

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividades #7121

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

Atividade # 6199 (Concluída): [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Climatização

Elaboração dos Projetos de Climatização

07/04/2020 10:01 - Luiz Vargas REITORIA

Situação:	Concluída	Início:	16/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/04/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 07/04/2020 10:02 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 80

A demanda apresentada não se trata de adequação de projetos, mas sim, o desenvolvimento dos novos Projetos tendo em vista as alterações nos projetos originais.

OBS: A Elaboração dos projetos de Climatização é uma demanda que não esta presente no rol de atividades da categoria profissional a qual pertencço, portanto, não possuo domínio total do tema, sendo assim há necessidade de estudos para desenvolver o que foi determinado com o mínimo de erros possível.

Estamos desenvolvendo os detalhes dos projetos

#2 - 08/04/2020 17:07 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 80 para 100

Finalização dos Projetos de Climatização.

Ajustes de Prancha e Carimbo.

#3 - 13/04/2020 17:31 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Atividade concluída.