

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7130

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 6205 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

Ação # 7129 (Concluída): [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

### [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [PPCIP] Emissão de Ordem de Serviço à Contratada

07/04/2020 16:03 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	24/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	06/04/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 07/04/2020 16:24 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

ORDEM DE SERVIÇO 001/2020 (SEI 0886295)