

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #7134

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 6205 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Estrutural

07/04/2020 16:09 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	06/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/06/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 7135: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Emissão de Ordem...			Concluída
Atividade # 7136: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Fiscalização da ...			Concluída
Atividade # 7138: [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] [ESTRUTURAL] Análise de Proje...			Concluída

Histórico

#1 - 28/07/2020 09:35 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Foi Executado o Valor de R\$ 16.272,01 com saldo inscrito em restos a pagar de 2019