

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7173

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5362 (Concluída): Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra

[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Controle de Diárias e Passagens - Viagem de 13/04 a 15/04/2020

09/04/2020 18:15 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	09/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/04/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

- #1 - 09/04/2020 18:16 - DEINF - PROAD Reitoria
- Data prevista alterado de 19/04/2020 para 20/04/2020
- #2 - 20/04/2020 16:25 - Giovani Ragnini REITORIA
- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100

atividades realizadas