

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7175

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5362 (Concluída): Realizar a Efetiva Fiscalização In Loco da Obra

[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Elaboração de Relatório de Fiscalização - Viagem de 13/04 a 15/04/2020

09/04/2020 18:18 - DEINF - PROAD Reitoria

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 15/04/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 22/04/2020 |
| Atribuído para: | Giovani Ragnini REITORIA | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 20/04/2020 17:56 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Relatório de fiscalização realizada pelo Eng. Paulo Gustavo Batista Teixeira.
Assinado por ambos fiscais técnicos