

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7202

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4533 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade)[]

Atividade # 7115 (Concluída): [DADM/CCL] DISPENSAS

### [DADM/CCL] DL 005/2020 - INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO AUDITÓRIO

15/04/2020 10:07 - CCL - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	06/08/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 15/04/2020 11:57 - CCL - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

##### #2 - 15/07/2020 15:04 - CCL - PROAD Reitoria

- Título alterado de [DADM/CCL] DL 01/2020 - INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO AUDITÓRIO para [DADM/CCL] DL 005/2020 - INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO AUDITÓRIO

- Data prevista alterado de 30/04/2020 para 31/07/2020

- % Terminado alterado de 20 para 50

Aguardando pesquisa de mercado.

##### #3 - 11/09/2020 10:08 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/07/2020 para 06/08/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100