

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividades #7208

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

Atividade # 6193 (Concluída): [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Pavimentação

Elaboração dos Projetos de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim

15/04/2020 15:15 - Luiz Vargas REITORIA

Situação:	Concluída	Início:	15/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/04/2020 10:54 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 10

Análise do Projeto de Urbanismo, e definição das técnicas a serem adotadas no projeto de pavimentação.

#2 - 17/04/2020 13:49 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 10 para 20

Em desenvolvimento dos Projetos de Pavimentação.

#3 - 20/04/2020 14:32 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 20 para 30

Em desenvolvimento dos Projetos de Pavimentação.

#4 - 22/04/2020 13:28 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 30 para 40

Em desenvolvimento dos Projetos de Pavimentação.

#5 - 23/04/2020 11:31 - Luiz Vargas REITORIA

Em desenvolvimento dos Projetos de Pavimentação.

#6 - 27/04/2020 14:46 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 40 para 50

Em desenvolvimento dos Projetos de Pavimentação.

#7 - 28/04/2020 14:50 - Luiz Vargas REITORIA

Em desenvolvimento dos Projetos de Pavimentação

#8 - 29/04/2020 09:51 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 50 para 60

Em desenvolvimento dos Projetos de Pavimentação.

#9 - 30/04/2020 11:32 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 60 para 80

Em desenvolvimento dos Projetos de Pavimentação.

#10 - 04/05/2020 17:04 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 80 para 100

Finalização de Atividade.