

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividades #7209

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5409 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo

Atividade # 6193 (Concluída): [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Pavimentação

Elaboração dos Projetos de Detalhamento da Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim

15/04/2020 15:16 - Luiz Vargas REITORIA

Situação:	Concluída	Início:	15/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 03/05/2020 15:40 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 50

Em Desenvolvimento dos Detalhes.

#2 - 04/05/2020 10:38 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 50 para 90

Atividade em Desenvolvimento.

Elaboração das Pranchas de Detalhamento.

#3 - 04/05/2020 17:03 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100

Finalização de Atividade.