

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #7220

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 885 (Concluída): OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 3474 (Concluída): N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios

Atividade # 3530 (Concluída): A39 - Implantar solução de videoconferência

Entrar em contato com a empresa para a instalação.

16/04/2020 16:14 - CSR - PRODIN Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	16/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CSR - PRODIN Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Entra em contato com a empresa para verificar a vinda de responsável da empresa contratada para a instalação e configuração dos equipamentos de video conferencia.			

Histórico

#1 - 28/05/2020 08:27 - CSR - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 28/05/2020 08:30 - CSR - PRODIN Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 02/12/2020 10:18 - CSR - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100