

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #7243

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Reitoria # 900 (Concluída): OETIC1 - Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico ao IFRO

Ação # 3464 (Concluída): N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação

Atividade # 3505 (Concluída): A25 - Realizar melhorias nos sistemas de informação

Atividade # 3547 (Concluída): Implementar melhorias no módulo de CONTRATOS do SUAP

Automatizar a funcionalidade "Notificar pendências" de forma que não seja necessário acionar para envio dos e-mails de pendências.

22/04/2020 16:55 - Jorge Vilaça REITORIA

Situação:	Concluída	Início:	22/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/04/2020
Atribuído para:	Elias Lima	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Automatizar a funcionalidade "Notificar pendências" de forma que não seja necessário acionar para envio dos e-mails de pendências. Corrigir a renderização do mensagem enviada por email e implantar em produção o agendamento da cron notifica_contratos			

Histórico

#1 - 23/04/2020 08:44 - Jorge Vilaça REITORIA

- Atribuído para alterado de Jorge Vilaça REITORIA para Elias Lima

#2 - 27/04/2020 15:23 - Elias Lima

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Em análise... Verificando problema de renderização de variáveis na mensagem de email de notificação.

#3 - 27/04/2020 17:36 - Elias Lima

Em reunião realizada em 27 de abril às 16h através do Google Meet ficou definido que será disponibilizado o recurso após o ajuste pendente (renderização dos dados no email) e com periodicidade de envio (agendamento do job) diário.

#4 - 27/04/2020 17:36 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 20 para 40

#5 - 28/04/2020 18:04 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 40 para 70

Adicionado o arquivo de migração com a correção da mensagem de notificação. Enviada para o branch no servidor. Disponibilizar para homologação

#6 - 14/05/2020 11:01 - Elias Lima

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100

Solicitado o agendamento à CSR. Agendamento realizado pela CSR conforme chamado 1281 na central de serviços de TI do SUAP