

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7270

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jaruj

Atividade # 6142 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 1ª Medição

26/04/2020 10:34 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	19/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/04/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:31 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Demanda concluída em tempo hábil com forme solicitação do Diretor do setor.

#2 - 08/05/2020 15:06 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

- % Terminado alterado de 100 para 50

A demanda não foi concluída. Foi somente realizada a aprovação da medição. Ainda existem etapas a serem desenvolvidas.

#3 - 08/05/2020 16:26 - Adelson Souza

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

Tal demanda foi concluída em tempo hábil.