

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7271

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarujá

Atividade # 6142 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

### [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 2ª Medição

26/04/2020 10:38 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	25/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/05/2020
<b>Atribuído para:</b>	Adelson Souza	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b> Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

#### Histórico

##### #1 - 12/05/2020 11:17 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Agudando documentação da empresa.

##### #2 - 15/05/2020 15:21 - Adelson Souza

A empresa até o momento não encaminhou a documentação.

##### #3 - 22/05/2020 18:37 - Adelson Souza

A empresa até o momento não entregou os documentos da segunda medição.

##### #4 - 30/05/2020 21:14 - Adelson Souza

A até o momento a empresa não encaminhou os devidos documentos para dar inicio a 2ª medição.

##### #5 - 05/06/2020 19:23 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 0 para 30

Já estou analisando a planilha da segunda medição.

##### #6 - 12/06/2020 18:22 - Adelson Souza

Fiz a analise da planilha e aprovei a 2ª medição, encaminhei um e-mail para e empresa solicitando a documentação necessária para dar andamento ao pagamento.

##### #7 - 20/06/2020 11:03 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 30 para 60

A empresa encaminhou os devidos documentos para dar continuidade ao pagamento.

**#8 - 08/07/2020 09:29 - Adelson Souza**

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 60 para 100*

Todas as etapas concluídas.