

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7272

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jaruj

Atividade # 6142 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 3ª Medição

26/04/2020 10:39 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 08/07/2020 16:36 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Em analise da planilha da terceira medição.

#2 - 28/07/2020 09:20 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 05/06/2020 para 14/08/2020

#3 - 07/08/2020 20:05 - Adelson Souza

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100

Aditividade concluída com lançamento da terceira medição no SIMEC e o a testa da nota para pagamento.