

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7273

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarujá

Atividade # 6142 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 4ª Medição

26/04/2020 10:41 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 28/07/2020 09:36 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/07/2020 para 14/08/2020

#2 - 07/08/2020 20:32 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Encaminhado e-mail solicitando a planilha para análise da 4ª medição.

#3 - 14/08/2020 18:50 - Adelson Souza

Em conversa com o senhor Gaspar engenheiro responsável pela obra me informou que foi ajustado com o Fiscal John Alison que encaminharia a planilha da 4ª medição no dia 20/08/2020.

#4 - 21/08/2020 19:47 - Adelson Souza

Conforme conversa com o Engenheiro Gaspar encaminhara a planilha de medição até o dia 24/08/2020

#5 - 10/09/2020 18:36 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 10 para 80

Só esta faltando a em cessão desta medição no SIMEC, este trabalho ainda não foi concluído pois não estou Tendo acesso ao sistema do Simec.

#6 - 17/09/2020 17:09 - Adelson Souza

Até o momento não estou tendo acesso a sistema do SIMEC para lançar a 4ª medição.

Entrei em contato com a Pró-reitora Jéssica para ver esta questão, tinha feito tal solicitação ao Diretor do ser mais até o o momento não tinha me dado retorno, creio por esta muito ocupado não conseguiu ver esta situação.

#7 - 18/09/2020 10:06 - Adelson Souza

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 80 para 100*

Demanda concluída com a quarta medição inserida no sistema do SIMEC.