

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7275

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3459 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarujá

Atividade # 6142 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

### [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 6ª Medição

26/04/2020 10:46 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	14/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	DEINF - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

#### Histórico

##### #2 - 04/10/2020 22:16 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 04/09/2020 para 16/10/2020

##### #3 - 05/10/2020 17:24 - DEINF - PROAD Reitoria

- Início alterado de 17/08/2020 para 07/10/2020

##### #4 - 05/10/2020 19:13 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 30/10/2020

- Início alterado de 07/10/2020 para 14/10/2020

##### #5 - 28/10/2020 10:04 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Encaminhado o e-mail de solicitação da planilha da 6ª medição para apreciação.

##### #6 - 08/11/2020 22:02 - Adelson Souza

Até o momento a empresa não encaminhou a planilha da 6ª medição.

##### #7 - 21/02/2021 12:29 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- Atribuído para alterado de Adelson Souza para DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 100

A 6ª medição foi apresentada em 05/12/2020, aprovada em 14/12/2020 pelo fiscal John Alison, e a Nota Fiscal 628 - 6ª Medição (SEI 1121754) foi

atestada em 30/12/2020, por meio do Ateste da NF 628 - 6ª Medição (SEI 1121756).  
Foi realizada a atualização da medição no SIMEC.