

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7278

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3457 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jaru

Atividade # 5274 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[JARU] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 5ª Medição

26/04/2020 11:34 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	27/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/05/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 12/05/2020 11:19 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Esta em análise a planilha da quinta e ultima medição.

#2 - 15/05/2020 15:31 - Adelson Souza

- % Terminado alterado de 0 para 40

A planilha encontrasse analisada e aprovada no valor de 68.576,54(sessenta e oito mil quinhentos e setenta e seis Reis e cinquenta e quatro centavos).

Estamos no aguardo da documentação para seguir os tramites para pagamento.

#3 - 22/05/2020 18:39 - Adelson Souza

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 40 para 100

Já esta em processo de pagamento.