

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7279

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3457 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jaru

Atividade # 5364 (Concluída): Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

[JARU [04 SALAS] Realizar Recebimento Provisório da Obra

26/04/2020 11:37 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/05/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	17/05/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Relatório de Recebimento Provisório; Termo de Recebimento Provisório; Atualização SIMEC;			

Histórico

#1 - 12/05/2020 11:28 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Agudando relatório técnico do Diretor da DINF.

#2 - 15/05/2020 15:34 - Adelson Souza

Estamos no aguardo do relatório da visita técnica que Diretor da DEINF realizou na obra.

#3 - 22/05/2020 18:36 - Adelson Souza

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

A empresa recebeu o documento de Recebimento Provisório esta no SEI 0920859.