

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7280

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3457 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jarú

Atividade # 5364 (Concluída): Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

[JARU [04 SALAS] Realizar Recebimento Definitivo da Obra

26/04/2020 11:39 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	17/05/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	09/10/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Relatório de Recebimento Definitivo; Termo de Recebimento Definitivo; Atualização SIMEC;			

Histórico

#2 - 04/10/2020 19:17 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/07/2020 para 31/07/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 04/10/2020 19:18 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/07/2020 para 16/07/2020

#4 - 04/10/2020 21:52 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 16/07/2020 para 09/10/2020

Prazo adequado para finalizar o processo.

#5 - 04/10/2020 21:52 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 40

#6 - 21/02/2021 12:19 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 40 para 100

Foi emitido em 03/12/2020 o Termo de Recebimento Definitivo OBRA 04 SALAS - CAMPUS JARU (SEI 1094054) e realizadas as atualizações nos sistemas necessários.