

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7281

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3457 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jarujá

Ação # 5273 (Concluída): Análise e Elaboração de Termos Aditivos

[JARU] [04 SALAS] Elaboração de 4º Termo Aditivo

26/04/2020 11:42 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	04/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/05/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Levantamento de Quantitativos, especialmente para Supressão de Eventuais Serviços Não Executados ; Elaboração de Planilha Orçamentária; Elaboração de Parecer Técnico; Atualização SIMEC.			
Atentar-se ao Parecer Referencial 212/2019 - Alterações de Contratos de Obras, disponível no link: [[https://portal.ifro.edu.br/normativos-internos]]			

Histórico

#1 - 26/04/2020 11:51 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

#2 - 12/05/2020 11:24 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Esta em análise.

#3 - 15/05/2020 15:25 - Adelson Souza

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Não haverá necessidade de elaborar o quarto termo aditivo pós a obra se encontra concluída.