

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7284

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3462 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Ariquemes

Atividade # 6850 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 4ª Medição

26/04/2020 11:47 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/10/2020
Atribuído para:	Adalberto maciel	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 15/06/2020 19:33 - Adalberto maciel

Elaboração do Documento de Ateste da Nota Fiscal no SEI.

#2 - 15/06/2020 19:38 - Adalberto maciel

Correção: houve um equívoco na informação contida no comentário anterior, pois a mesma se referia à 2ª Medição (e não à 4ª).

#3 - 28/07/2020 09:37 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 03/07/2020 para 14/08/2020

#4 - 27/08/2020 18:22 - Adalberto maciel

Tratativas com o engenheiro da obra sobre documentação da 4ª Medição.

#5 - 10/09/2020 19:41 - Adalberto maciel

Preparação do Ateste da Nota Fiscal da 4ª Medição, e da documentação correlata que ainda faltava.

#6 - 14/09/2020 18:41 - Adalberto maciel

- % Terminado alterado de 0 para 80

Finalização do Ateste da Nota Fiscal da 4ª Medição, coleta de assinaturas e envio do processo para a ARI - CCONV.

#7 - 14/09/2020 19:05 - Adalberto maciel

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#9 - 04/10/2020 22:02 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 14/08/2020 para 16/10/2020

#10 - 05/10/2020 17:06 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 16/10/2020 para 23/10/2020*

#11 - 21/02/2021 15:00 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 80 para 100*

A 4ª Medição foi apresentada em 27/07/2020 e aprovada em 05/08/2020 pelo servidor Paulo Gustavo, conforme E-mail Aprovação 4ª medição (SEI 0984430).

A Nota Fiscal nº 560 - 4ª Medição (SEI 1004115) foi atestada em 14/09/2020, conforme Ateste da NF 560 - 4ª Medição (SEI 1016514)