

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7303

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7302 (Concluída): [COLORADO DO OESTE] Reforma da sala de aula, administrativas e dos laboratórios de ensino e pesquisa da Coordenação de Animais de Pequeno Porte

### [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projetos Contratados pela Unidade

26/04/2020 15:20 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	15/04/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 7305: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projeto de Arq...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7306: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projeto de Ins...			<b>Concluída</b>
Atividade # 7307: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Planilha Orçam...			<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #1 - 26/04/2020 15:21 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de Análise e Recebimento de Projetos Contratados pela Unidade para [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Recebimento de Projetos Contratados pela Unidade

##### #2 - 29/04/2020 17:48 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #3 - 29/04/2020 18:32 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída