

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #7334

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Promover a Contratação de Projetos para o Plano de Obras 2021

29/04/2020 17:43 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/11/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	20%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#4 - 04/10/2020 21:55 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/07/2020 para 13/11/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

#5 - 09/02/2021 18:00 - DEINF - PROAD Reitoria

- Tarefa pai alterado de #3452 para #3453

#6 - 08/03/2021 18:40 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Os projetos foram contratados no processo 23243.014363/2020-27, por meio da Nota de Empenho 2020NE800314 - CBR ENGENHARIA (1139664), no valor de R\$ 415.462,20