

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7346

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4552 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção de plataforma elevatória

[DADM/CCONV] Elaborar minuta de contrato e de termo aditivo

30/04/2020 14:23 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	28/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/10/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 06/07/2020 15:43 - CCONV - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

O processo não foi despachado para CCONV para realização da tarefa.

#2 - 18/07/2020 13:55 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/05/2020 para 31/08/2020

#3 - 18/07/2020 16:03 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Não Iniciada

#5 - 05/10/2020 20:39 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 15/10/2020

#6 - 05/11/2020 16:50 - CCONV - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/10/2020 para 15/11/2020

#7 - 05/11/2020 16:50 - CCONV - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/11/2020 para 15/10/2020

#8 - 01/02/2021 11:45 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#9 - 08/03/2021 20:31 - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100