

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7347

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4552 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção de plataforma elevatória

### [DADM/CCL] Divulgação e análise da IRP

30/04/2020 14:24 - DADM - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	08/08/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	05/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CCL - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 15/07/2020 14:27 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 10/06/2020 para 17/08/2020

- Início alterado de 01/06/2020 para 08/08/2020

##### #2 - 18/07/2020 13:55 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 17/08/2020 para 31/08/2020

##### #3 - 11/09/2020 10:17 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 30/09/2020

##### #5 - 03/10/2020 13:01 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 15/10/2020

##### #6 - 14/01/2021 13:12 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/10/2020 para 05/02/2021

##### #7 - 01/02/2021 11:45 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 05/02/2021 para 05/12/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

##### #8 - 08/03/2021 20:30 - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100