

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7349

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4552 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de manutenção de plataforma elevatória

[DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação

30/04/2020 14:26 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	08/09/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 15/07/2020 14:28 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 10/07/2020 para 11/09/2020

- Início alterado de 03/07/2020 para 08/09/2020

#2 - 18/07/2020 13:55 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 11/09/2020 para 30/09/2020

#3 - 11/09/2020 10:17 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 02/10/2020

#5 - 03/10/2020 13:01 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 02/10/2020 para 02/11/2020

#6 - 14/01/2021 13:13 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 02/11/2020 para 28/02/2021

#7 - 01/02/2021 11:45 - DADM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/02/2021 para 30/12/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#8 - 08/03/2021 20:30 - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100