

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7352

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Concluída): Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 3443 (Concluída): [DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.

Ação # 4255 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020

Atividade # 4544 (Concluída): [DADM/CCL] Realizar os procedimentos de licitação para serviços de hospedagem e alimentação

[DADM/CCL] Repetir PE dos itens desertos/cancelados

30/04/2020 14:30 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	28/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 15/07/2020 18:03 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 15/05/2020 para 01/08/2020

- % Terminado alterado de 10 para 70

#2 - 15/07/2020 18:05 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 01/08/2020 para 20/08/2020

#3 - 11/09/2020 10:16 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/08/2020 para 20/09/2020

- % Terminado alterado de 70 para 80

#5 - 03/10/2020 12:57 - CCL - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 20/09/2020 para 30/10/2020

#6 - 08/12/2020 22:07 - DADM - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 80 para 100

#7 - 08/12/2020 22:08 - DADM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Rejeitada

Será realizada na modalidade CREDENCIAMENTO.