

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7462

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 5699 (Concluída): [GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro Tecnológico

[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Elaboração de Documentos Técnicos para Licitação

25/05/2020 16:22 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	11/05/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	10/06/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Participação na Equipe de Planejamento da Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção predial, conforme portaria Portaria Nº 105/GJM - CGAB/IFRO, de 07/05/2020 (SEI 0910974). A equipe deverá: Realizar Estudo Preliminar; Elaborar Mapa de Riscos; Elaborar Projeto Básico / Termo de Referência de Contratação			

Histórico

#1 - 28/07/2020 09:23 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#2 - 04/08/2020 15:19 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100