

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7512

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5361 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

### [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 2ª Medição

02/06/2020 16:38 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	15/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/04/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

#### Histórico

#1 - 02/06/2020 16:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100