

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7513

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5361 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 3ª Medição

02/06/2020 16:38 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	06/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/05/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 02/06/2020 16:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Medição aprovada em 14/05/2020 por Paulo Gustavo;
Nota Fiscal recebida em 18/05/2020;
Ateste de Nota Fiscal 161 assinado em 26/05/2020;
Lançamento de Medição no SIMEC em 02/06/2020 por John Alison.

#2 - 02/06/2020 16:41 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 100