

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7517

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5361 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

### [SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 7ª Medição

02/06/2020 16:43 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/09/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b> Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

#### Histórico

##### #2 - 04/10/2020 22:28 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 18/09/2020 para 30/10/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

Realizada a aprovação da medição via e-mail

##### #3 - 21/02/2021 16:50 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

A 7ª Medição foi apresentada em 15/09/2020 e aprovada em 02/10/2020 pelo servidor John Alison, conforme E-mail Solicitação de 7ª Medição (SEI 1040873).

A Nota Fiscal 182 - 7ª Medição (SEI 1040878) foi atestada em 08/10/2020, conforme Ateste 7ª Medição - NF 182 (SEI 1040976).