

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7518

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5361 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Análise e Aprovação de 8ª Medição

02/06/2020 16:43 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/10/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#2 - 21/02/2021 16:52 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

A 8ª Medição foi apresentada em 27/10/2020 e aprovada em 05/11/2020 pelo servidor Paulo Gustavo, conforme E-mail Solicitação de 8ª Medição V.S (1087235) e E-mail Aprovação - 8ª Medição (1087237).

A Nota Fiscal da NF 189 - 8ª Medição (SEI 1087242) foi atestada em 24/11/2020, conforme Ateste 8ª Medição - NF 189 (SEI 1087307).